

Рассмотрено
на заседании Совета по введению
ФГОС ООО прот.№____от

Приложение №2
К приказу №_____ от _____ 2013
Утверждаю
Директор МОУ «Лицей№26»
_____/Л.Н.Устинова/

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

в МОУ «Лицей№26» на 2013-2014 уч.год

Направление	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО	Разработка нормативно-правовых документов лица регламентирующих введение ФГОС ООО	До июня 2013 г	Приказы, положения	Директор ., Совет по введению ФГОС ООО
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	По мере поступления	Банк нормативных документов	Зам.директора по УВР
	Подготовка локальных актов, отражающих деятельность коллектива лица по проектированию ООП на основной ступени образования.	Август 2013 г	Положения	Директор, рабочая группа
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.	Май 2013 г	Проект основной образовательной программы основного общего образования школы.	Рабочая группа, учителя-предметники
	Внесение изменений в Положение, регламентирующее установление стимулирующих выплат учителям, участвующим в процессе введения ФГОС ООО	Август 2013 г	Положение «Об оплате труда работников ОУ»	Комиссия по распределению стимулирующих выплат и доплат

	Разработка должностных инструкции с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей	Май-июнь	Должностные инструкции	Администрация, ПК
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО	Создание совета по введению ФГОС ООО	август	Совет по введению ФГОС ООО	Директор
	Создание рабочей группы по введению ФГОС-ООО	Август	Рабочая группа	Замдиректора по УВР ,председатель Совета по введению ФГОС
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению готовности лица к введению ФГОС ООО на 2013-2014 уч год.	Сентябрь	План-график мероприятий	Совет по введению ФГОС ООО, председатель рабочей группы
	Заседания МС по вопросам организации введения ФГОС ООО	В течение года	Проектирование ООП	Руководители ШМО Зам. директора по УМР
	Организация и проведения комплексного мониторинга готовности лица к введению ФГОС ООО, принятие управленческих решений по результатам мониторинга	Апрель Июнь	Проектирование ООП	Зам. директора по УВР
	Проведение педагогического совета лица по обсуждению и принятию ООП ООО	Август 2013г.		Администрация
	Участие в работе муниципальных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС ООО в системе образования г.Подольска		Проектирование ООП ООО	Зам. директора по УВР
	Организация и проведение семинаров в лице по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО		Проведение семинаров	Зам. директора по УВР
	Создание модели внеурочной деятельности в 5 классах	июнь 2013 г	Модель организации внеурочной деятельности	Рабочая группа, педагоги
	Планирование методической работы лица учетом введения ФГОС ООО	В течение года	Организована методическая работа	Зам. директора по УМР
Разработка и утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам	Май-август 2013 г.	Рабочие программы по предметам	учителя-предметники	

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования согласно федерального и регионального перечня	Апрель-май 2013 г.	УМК	Зам. директора по УВР Зав.библиотекой
Кадровое обеспечение ФГОС ООО	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО	Ноябрь , февраль 2011-2012 уч. г	План-график повышения квалификации	Зам. директора по УМР
	Семинары по организации внеурочной деятельности	В течение года	Модель организации внеучебной деятельности	Зам. директора по ВР
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО	Анализ, экспертиза состояния материально-технической базы и обеспеченности средствами ИКТ учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	май 2013г.	Перечень имеющегося оборудования, отвечающего требованиям ФГОС	Зам. директора по УВР. директор, рабочая группа
	Анализ и экспертиза предлагаемого перечня оборудования для ООО	По мере поступления	ООО	Рабочая группа, учителя-предметники
	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам в соответствии с Федеральным перечнем.	Май -август	УМК по предметам	Зав.библиотекой
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС	Апрель, 2013	Протоколы родительских собраний	Администрация
	Подготовка и публикация статей на сайте лицея	В течение года	Создана страничка по введению ФГОС	Директор
	Освещение результатов подготовки к введению ФГОС ООО в Публичном отчёте лицея	Май, 2014г	Публичный отчет директора	Директор